

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 総合福祉センター大規模改造工事（機械設備工事）
- 2 工事場所 ： 総合福祉センター
- 3 工 種 ： 管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 9月30日から 令和 7年11月28日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 8 0 , 9 0 9 , 0 0 0 円	5 1 6 , 9 2 3 , 0 0 0 円
工 事 概 要	—	—

5 変更理由

工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づく請負代金額の変更によるもの。