



～ 休日^のの学校部活動を、段階的に地域クラブ活動「AGEO地域クラブ」に移行する ～

AGEO地域クラブ開始に向けた推進イメージ 【令和4年度～令和8年度】

令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
○調整会議設置 (教育委員会内) ◆各種調査の実施 ◆調査研究・情報収集 (先進地視察等) ★埼玉上尾メディックス との連携実証事業実施	○協議会設置 ☆ABC派遣開始(11名) ★埼玉上尾メディックス・ 上尾市陸上競技協会・ サンワ×エナジー との連携実証事業実施 ●地域ミーティング開催 (1回) ●各種リーフレットの配布	◎「上尾市における部活動の地域移行に 向けた基本方針」策定(5月) ○協議会実施(3回) ☆ABC派遣(22名)ABS配置(57名) ★スポーツ庁及び文化庁委託事業参加 ★「イングリッシュサロン」設立 ●地域クラブシンポジウム定期開催(3回) ●各種リーフレット等の配布	◎AGEO地域クラブ実証事業実施 → 種目数・拠点数の大幅拡大 ★スポーツ庁及び文化庁委託事業参加 ◎「イングリッシュサロン」継続実施 ○協議会実施(3回) ☆ABC(22名)・ABS(57名)事業継続 ●地域クラブシンポジウム定期開催(3回) ●各競技団体等との連携強化 ●新入生保護者等への説明強化 ●AGEO地域クラブ開始に係る周知	AGEO 地域クラブ 「組織の完全構築」 ◎ニーズ把握・反映 ◎指導員の増員 ◎活動拠点の増加 ◎オペレーション確立 ◎困窮家庭へ支援 策の整備等
【1種目】 (バレーボール) 実証 休日の学校部活動 有	【3種目】 (バレー・陸上・ソフトテニス) 実証 休日の学校部活動 有	AGEO地域クラブ代表者会議(新設) 統括コーディネーター配置(2名)業務委託 【7種目・7拠点】 実証 休日の学校部活動 有	AGEO地域クラブ代表者会議(継続設置) 統括コーディネーター配置(4名)業務委託 【20種目・28拠点程度】 実証 休日の学校部活動 有(原則「土曜日」のみ)	AGEO 地域クラブ 完全実施 (令和8年8月予定) ➤ AGEO地域クラブによる中体連主 催大会への参加が可能になり次第 運営体制確立 【22種目・64拠点程度】 完全実施 休日の学校部活動 廃止(予定)



現時点の主な課題

「実施主体団体(指導者)・会場の確保」「関係者の理解促進」「イングリッシュサロンに対する市民の理解・周知」「困窮家庭への支援策の整備」「地域クラブによる大会参加の在り方に関する検討(中体連と連携して)」等



「AGEO地域クラブ」実証事業

●20種目28拠点程度での実施(スポーツ14種目・文化芸術6種目)

→ スポーツ庁及び文化庁委託事業に参加予定(令和7年5月～)

- ・実施主体の確保・持続可能な運営費の確保(協賛収入の獲得を含む)
- ・困窮家庭支援体制の確立(行政的支援の検討・奨学金制度等の構築)
- ・各種調査によるニーズの把握と反映

実施主体団体公募システムの構築
ABC・ABSのさらなる活用

シンポジウム開催
新入生保護者会等での説明
各種リーフレットの配布
等

「イングリッシュサロン」事業

●「未来」を見据えた適正規模での実施(方針に基づく4拠点での実施)

→ 政策企画提案制度による予算計上予定(令和6年度からの継続(3年間))

- ・AGEO地域クラブ合流を見据えた「有償実施」・専用システム導入
- ・体験的で、成果を実感できる、魅力ある地域クラブ活動の実施
- ・積極的な広報・プレスリリースの実施等