

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:みどり公園課)

1 工 事 名: 公園施設トイレ等非接触化改修工事(上尾丸山公園・自然学習館)

2 工事場所: 上尾市大字平方・畔吉地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年7月26日 から 令和4年3月18日 まで	——— から ——— まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,278,000 円	3,388,000 円
工 事 概 要	衛生設備工(上尾丸山公園) 衛生器具撤去 27 組 衛生器具A 13 組 電気設備工 はつり 1 箇所 (照明制御器) 29 個 (600V絶縁ケーブル) 168 m (1種金属線ぴ(MM1) 20 m	衛生設備工(上尾丸山公園) 衛生器具撤去 23 組 衛生器具A 9 組 衛生設備工(中分スポーツ公園) 衛生器具撤去 3 組 衛生器具A 3 組 電気設備工 はつり 0 箇所 (照明制御器) 30 個 (600V絶縁ケーブル) 259 m (1種金属線ぴ(MM1) 71.2 m (LED照明器具) 1 台

5 変更理由

給水設備工及び電気設備工において、施工業者との現地踏査の結果より数量変更が生じたので、数量の変更をするものである。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。