
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 総合福祉センター大規模改造工事（電気設備工事） 

 

２ 工事場所 ： 総合福祉センター 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ６年 ９月３０日から 

令和 ７年１１月２８日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１９３，６５５，０００円 ２０４，６８８，０００円 

工事概要 

― ― 

 

５ 変更理由 

 
 

工事請負契約約款第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更によるもの。 


